



CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO COSTANERA DEL RÍO FILIAL DEL C.V.F.T. EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

ORD	ETAPA	FECHA		LUGAR	RESPONSABLE
		Desde	Hasta		
1	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	27-jun-2024 09H00		MEDIOS DE COMUNICACIÓN	GERENCIA C.V.F.T.
2	VISITA AL PROYECTO COSTANERA DEL RÍO	04-jul-2024 09H00	05-jul-2024 15H00	GUAYAQUIL - GUAYAS	COMITÉ DE CONTRATACIONES
3	PREGUNTAS E INQUIETUDES OFERTANTES	08-jul-2024 09H00		REINO DE QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
4	RESPUESTAS A INQUIETUDES	09-jul-2024 09H00		REINO DE QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
5	RECEPCIÓN DE OFERTAS (SOBRES CERRADOS)	18-jul-2024 09H00		REINO DE QUITO	GERENCIA C.V.F.T.
6	APERTURA DE OFERTAS (SOBRES CERRADOS)	18-jul-2024 11H00		REINO DE QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
7	ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS	18-jul-2024 14H00	19-jul-2024 09H00	REINO DE QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
8	ETAPA DE SUBSANACIÓN	22-jul-2024 09H00	24-jul-2024 17H00	REINO DE QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
9	INFORME AL COMITÉ DE VIGILANCIA	28-jul-2024 09H00		REINO DE QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
10	DESIGNACIÓN DE ADJUDICATARIOS	01-ago-2024 09H00		REINO DE QUITO	DIRECTORIO C.V.F.T.
11	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS	03-ago-2024 08H00		LUGAR POR CONFIRMAR	DIRECTORIO C.V.F.T.
12	CELEBRACIÓN DE CONTRATO	05-ago-2024 09H00		REINO DE QUITO	GERENCIA C.V.F.T.

COMITÉ DE CONTRATACIONES