



CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL EN LA HOSTERÍA LOS PATIOS, FILIAL DEL C.V.F.T., PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GENERAL VILLAMIL - PLAYAS

ORD	ETAPA	FECHA		LUGAR	RESPONSABLE
		Desde	Hasta		
1	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	10-DIC-2024 10H00		MEDIOS DE COMUNICACIÓN	GERENCIA C.V.F.T.
2	VISITA AL PROYECTO EN LA HOSTERÍA LOS PATIOS	18-DIC-2024 10H00		HOSTERÍA LOS PATIOS	COMITÉ DE CONTRATACIONES
3	PREGUNTAS E INQUIETUDES DE OFERTANTES	19-DIC-2024 09H00	20-DIC-2024	CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cvft.com.ec	COMITÉ DE CONTRATACIONES
4	RESPUESTAS A INQUIETUDES	23-DIC-2024 09H00	23-DIC-2024	CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@cvft.com.ec	COMITÉ DE CONTRATACIONES
5	RECEPCIÓN DE OFERTAS (SOBRES CERRADOS)	08-ENE-2025 09H00	08-ENE-2025 11H00	QUITO	GERENCIA C.V.F.T.
6	APERTURA DE OFERTAS (SOBRES CERRADOS)	08-ENE-2025 11H00		QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
7	ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS	08-ENE-2025 14H00	28-ENE-2025 14H00	QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
8	ETAPA DE SUBSANACIÓN	29-ENE-2025 09H00	03-FEB-2025 15H00	QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
9	INFORME AL DIRECTORIO Y AL COMITÉ DE VIGILANCIA	14-FEB-2025 12H00		QUITO	COMITÉ DE CONTRATACIONES
10	DESIGNACIÓN DEL ADJUDICATARIO	28-FEB-2025 09H00		QUITO	DIRECTORIO C.V.F.T.

COMITÉ DE CONTRATACIONES